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Einflisse auf die Schulraumplanung Viu¥ VILIMERGEN

Entwicklung Einwohnerzahlen i bPFOgnos;}:%""
Baulandreserven und Entwicklung Sohmglerzé“ﬁj"en e
Bevolkerungsentwicklung s i,
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Die bisherigen Schritte der Schulraumplanung Via¥ VILLMERGEN

A Handlungsbedarf Schulraumentwicklung aufgrund Schiillermonitoring
Schuljahr 2021/2022

A Arbeitsgruppe Schulraumplanung seit 2021 (Schule, Bauverwaltung,
Gemeinderat, Fachleute Schulraumentwicklung). Erarbeitung
Schulraumplanung in drei Phasen (Analyse, Strategie, Machbarkeit)

Ueli Lutolf René Schmidli Daniel Fuglistaler SivliaGarmier Iso Kalchofner Olivier Hug Reto Studer
GA, Vorsitz GR, Ressort Bildung  GR, Ressort Liegenschaftthem. Schulpflege Gesamtschulleiter Leiter Hauswartung Ehem. Bauverwalter
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Die bisherigen Schritte der Schulraumplanung vaay VILMERGEN

A Information tiber Planungsstand und den strategischen Zwischenentsche
an der SommefGemeindeversammiung 2023 am 16. Juni 2023

A Beteiligungsveranstaltung zur Entwicklung Areal Dorf am 26. September
2023

A Heute: Information tiber Resultate der Planung und Planungskredit
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Bevolkerungsund Schulerentwicklung
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Schuler und Abtellungsentwicklung
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Hintergrund des Ziel Maximalwerts Schuler pro Abteilung Schule in Villmel

- Eingehen auf soziodemografische Struktur der Gemeinde
- Jederzeit Moglichkeit Maximalwert zu ernohen gibt Flexibilitat

kant. Maximalwert

Ziel Maximalwert
Schule Villmergen

Schulprognose SuS/Abt  Kanton Aargau SuS/Abt

Stufe / Leistungsstufe SuS/Abt SuS/Abt %) @
Kindergarten 25 m—p 23 21.8 S—— 188
Primarschule 25 =——l 22 19.3 <—— 195
Einschulungsklasse 16 =———> 14 9.3 E—— 114
Sekundarstufe |
Realschule 22 ——ml 20 17.3 <—— 156
Sekundarschule 25 =— 22 18.0 <= 195
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Abteilungsentwicklung Kindergarten
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Schulerentwicklung Unterstufe Va
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Schulerentwicklung Mittelstufe
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Abteilungsentwicklung Mittelstufe
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Schulerentwicklung Oberstufe 4a¥ VILLMERGEN
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Unsere Schulstandorte heute
R I T SRR WA RN
Muihlematten (Mittelstufe) i§
Gebaut: 12 Abteilungen &
12023: 16 Abteilungen
2036 20 Abtellungen

AR @

N

. 2023: 12 Abteilunge
| 2036: 12 bis 14 Abt.

N
- o
3 = D

‘?"T"‘ 2023: 9 Abteilungen
s 2036 11 Abteilunge
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Fazit der Schulprognose

Strategisch ist die Schulraumplanung
dahingehend auszulegen, dass uber die
Kindergarteaund Primarstufe (Unter

und Mittelstufe) grundsatzlich eine
5-fache FUhrungnzustreben ist.

An der Oberstufe ergibt sich bel

ungunstiger Konstellation in den
Jahrgangsgrossemd Ubertrittsquoten
ein Bedarf vori2 bis 14 Abteilungen

Kindergarten

9 Abteilungen

<
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¥,,¥ VILLMERGEN

<

Unterstufe

11 Abteilungen
Inkl. 1 EK

Mittelstufe

20 Abtellungen

Oberstufe

12 bis 14

Abteilungen
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Kapazitaten, Bedarf Schulraum ¢\
Kindergarten Unterstufe
A Kindergarten:fehlende Gruppenraume, _m@i";:::: fffff & =t
Fachzimmer und Garderoben infolge | w0
Verdichtung; fehlende Kapazitat far |
Wachstum.
A Unterstufe: Handlungsbedarf Raumstruktur ol | ) ] ] ) e ] o
und Aussenflachen, energetischer | e
Sanierungsbedarf Mittelstufe Oberstufe
A Mittelstufe: Ersatz Provisorium, P
fehlende Kapazitat fir Wachstum . e ro
(far 12 Abt. gebaut, aktuell 16 Abt.)
A Oberstufe:Geniigend Raum, Umnutzungen eeeeeeeeeeeeeeee
im Innern allenfalls notwendig. |

200| a400| eoo| eoo| vooo| v200| t400| 1eoo| veoo| zooo| 22 0| 00| 00| soo| 1000 vz00| v4oo| veco| vaco| zooo| 2200
Reserve Fehlend Bedarf Reserve Fenlend

Bedarf
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Gesamtheitliche Sicht/Strategie vy VILLMERGEN

s E T e Bevolkerungs Zunahme Padagogische Schulorganisato
g wachstum Schilerzahlen Anforderungen rischeBedurfnisse

Erhohter
Raumbedarf

»

[ Sanierungsbedarﬁ

( Bedurfnisse aus
Schulhaus DorfJ t

LPoIitik, Offentlichkei

\4

Schulraumplanung



Die Evaluation: Sechs Varianten
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Strategie 1 Strategie 2 Strategie 2b Strategie 3 Strategie 4 Strategie 5
Bewertungskriterium Gew|Bew Bemerkungen Bew  Bemerkungen Bew Bemerkungen Bew Bemerkungen Bew  Bemerkungen Bew Bemerkungen
Funktionalitat > Erfillung Richtraumprogramm 25% 19 Dorf gentigend 25 Neues Zentrum fur 25 Neues Zentrum far 19 Teilweise in den best. 25 Neues Zentrum far 19 Teilweise in den best.
Primarstufe Primarstufe Gebauden Primarstufe Gebauden
Betriebstauglichkeit der raumlichen Anordnung 25% 19 25 Schaffung neue 25 Schaffung neue 19 25 Schaffung neue 19
Raumkonzepte méglich Raumkonzepte méglich Raumkonzepte méglich
Maglichkeit fir Schaffung von Reserveflachen 25% 6 SH Dorf > sind Grenzen 25 Planung in Neubauten 25 Planung in Neubauten 19/ Wachstum am Standort 25 25
gegeben méglich méglich Biindten méglich
Aussenraumfiachen und Sportangebot 25% 13 Kein Angebot SH Dorf 19'Zugang Sporthallen durch 25 Zugang Sporthallen durch 13 Kein Angebot SH Dorf 25 Jeder Standort erhalt eine 13 Reserve Dorf nicht
SH Bindten kleiner sateliten KG sateliten KG SH Bindten kleiner adaquate Aussenanlage vertraglich (Sporthalle)
56 Pt ungewichtet 94 Pt ungewichtet 100 Pt ungewichtet 69 Pt ungewichtet 100 Pt ungewichtet 75 Pt ungewichtet
33% 19 Pt gewichtet 31 Pt gewichtet 33 Pt gewichtet 23 Pt gewichtet 33 Pt gewichtet 25 Pt gewichtet
tion Flexible Raumnutzung 13% 6 Teilweise moglich /in | 13 Am Standort Mihlematten 13 Am Standort Mih 6 Teily méglich / in 13 Am Standort Mihlematten 9 Teilweise méglich / in
Altbauten eher weniger || gut méglich gut méglich Altbauten eher weniger gut méglich Altbauten eher weniger
Interschiedliche padagogische Konzepte moglich| 13% 3 In SH Dorf beschrankt [ 13'Eignung fir Churer Modell 13 Eignung fiir Churer Modell 6 In SH Dorf beschrankt 13 Eignung fir Churer Modell 6
méglich J und andere gut moglich und andere gut moglich méglich und andere gut maglich
Zuganglichkeit zu ergdnzendem Angebot 13% 6 Zentral an Standort Hof 9 Fur PS-Schilertinnen 13 Fir PS-Schiler*innen | 6 Zentral an Standort Hof 13 Fur PS-Schiler*innen | 6 Zentral an Standort Hof
besser erreichbar besser erreichbar besser erreichbar
Bildung organisatorisch sinnvoller Schuleinheiten | 13%| | 13 Jede Stufe > eigenes 9 Zusammenfassung Unter- 13 Zusammenfassung Unter- 9 Langere Schuldauer an 9 Aufteilung KG auf 2 13 gemass Schulstufen
Schulareal Mittelstufe bietet Synergie, Mittelstufe bietet Synergie, einem Ort (KG + US), Standorte
optimale Standortgrésse 13%| 13 SH Bundten fur KG eher 9 Grosseres Zentrum am 9 Grosseres Zentrum am 13 Ausgeglichene Verteilung [ 9 Grosseres Zentrum am 13
gross Standort Miihlematten Standort Mithlematten PS auf 3 Standorte Standort Mithlematten
ewahrleistung guter fachlicher Zusammenarbeit | 13%| 13 Padagogische Teams an 9 Padagogische Teams an 13 Padagogische Teams an 9/Padagogische Teams US | 9 Padagogische Teams KG| 43
einem Standort einem Standort einem Standort und KG an 2 Standorten an 2 Standorten
Zumutbarkeit Schulweg 3% 6 Querung von stark - 6'Querung von stark 9 Querung von stark 3|Zugangssituationen SH | 6 Zugangssituationen SH 6 Querung von stark
frequentierten Achsen frequentierten Achsen frequentierten Achsen und Bus und Bus frequentierten Achsen
Benutzung offentlicher Bus (Anzahl SuS) 13% 3 notwendig fir KIGA Kinder| 9 Sateliten KIGA in den 6 Satelitten KIGA in den 3 notwendig fiir KIGA Kinder| 6 teilweise notwendig / 3 notwendig fir KIGA Kinder|
Aussenquartieren Aussenquartieren Kigas in 2 Zentren
100% 63 Pt ungewichtet 78 Pt ungewichtet 88 Pt ungewichtet 56 Pt ungewichtet 78 Pt ungewichtet 69 Pt ungewichtet
33% 21 Pt gewichtet 26 Pt gewichtet 29 Pt gewichtet 19 Pt gewichtet 26 Pt gewichtet 23 Pt gewichtet
exibilitat fir Umnutzung der best. Raumlichkeiter] 11% 8 11 1" 8 8 8
Sanierungsmassnahmen notwendig 1% 3 Totalsanierung SH Dorf ~ 11]nicht notwendig 11 nicht notwendig 3| Totalsanierung SH Dorf 11 nicht notwendig 3

nvestitionsbedarf 11% 8 20.5 - 25.5 Mio BKP 2 11/12.5 - 16.0 Mio BKP 2 11 12.5 - 16.0 Mio BKP 2 3/24.0 - 28.5 Mio BKP 2 11 14.0 - 17.5 Mio BKP 2 3 23.0 - 27.5 Mio BKP 2
(inkl. Provisorien) (inkl. Desinvestition Land) (inkl. Desinvestition Land) (inkl. Provisorien) (inkl. Desinvestition Land) (inkl. Provisorien)
Mégliche Etappierbarkeit 11%| 11 Etappierbar pro Standort 1 'Elapp‘rerbar pro Standort 11 Etappi pro d 1 ppi pro d 11 Etappierbar pro Standort 1"
Provisorien notwendig B Provisorien notwendig
Provisorien 1% 3 Sanierung Dorf - ER 1 3/Sanierung Dorf ) B 3 Sanierung Dorf
Akzeptanz Offentlichkeit 1% 8 Ev. Kontroverse beziglich 8 Ev. Kontroverse bezlglich 8 Ev. Kontroverse beziiglich 8|Ev. Kontroverse beziiglich 8 Erhalt Bijoux 11 Erhalt des best. alten
Erhalt / Ersatz SH Dorf Erhalt / Ersatz SH Dorf Erhalt/ Ersatz SH Dorf Erhalt/ Ersatz SH Dorf Gebéaudes
1% 6 Hoher Investitionsbedarf | | 8 Verkauf Standort Dorf 8 Verkauf Standort Dorf 6/Hoher Investitionsbedarf 8 Verkauf Standort Dorf 6 Hoher Investitions- bedarf
Sanierung oder 6ffentl. Nutzungen oder offentl. Nutzungen Sanierung oder &ffentl. Nutzungen Sanierung
Kompaktheit der Anlage 1% 3 Dorf > hohe Anzahl an 8 8 3 Dorf > hohe Anzahl an 8 3 Dorf > hohe Anzahl an
Réaumen ohne Nutzung Ré&umen ohne Nutzung Ré&umen ohne Nutzung
B eeffizienz, Energieverbrauch 1% 8 Energetische Sanierung E 11 Zeitgemasser Standard 11 Zeitgemésser Standard 8 Energetische Sanierung 11 Neubau 8
des Bestandes N bei Neubauten bei Neubauten des Bestandes
58 Pt ungewichtet 92/Pt ungewichtet 92 Pt ungewichtet 53 Pt ungewichtet 89 Pt ungewichtet 56 Pt ungewichtet
33% 19 Pt gewichtet 31/Pt gewichtet 31 Pt gewichtet 18| Pt gewichtet 30 Pt gewichtet 19 Pt gewichtet
Total Punkte [ 100%] 59 | 88 93 59 | 89 | 66 |

|
E
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Die Strategie:
Neu bauen und umnutzen
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. HQf (Oberstufe) ™ |
N Schulanlaqe belasse
A % unél umstrukturieren

& ~ Als Schulstandort ;
Umnutzung e
KuItur/Frelzelt/Ve ein

~ Wohnraum usw. S



Die Strategie: 40, GEMEINDE
Standort Dorf %9 VILLMERGEN

A Die Unterstufe (1. und 2.
nicht mehr am Standort D
wird neu am Standort Mu
unterrichtet.

8.

'

Dje Mehrzweckhalle kann a

In einem laufenden Proze'S';,;
Umnutzung far Vereine,

entwickelt.



Die Strategie:
Kindergarten Bundten
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A Die neun Kindergartenabteilungen wer

weliterhin zentral am Standort Bundten /g€e .
, {ﬁ :

Rochadeflachen wihrend des Ur
Verfligung stehen. Dies ist erst
Unterstufe vom Dorf ins Muhlemg
ISt. |



Die Strategie: 40, GEMEINDE
Schulhaus Mihlematten V.u¥ VILLMERGEN

A Das bestehende Schulhaus
Muhlematten wird zukiinftig AT
11 Abteilungen der Unterstufe
beherbergen. |

A Fur 20 Abteilungen der Istufe
wird auf dem Areal Mihlematten
ein neues Schulhaus geb it

A Durch die Konzentration der: ‘
ge__samten Prlm_arschulg a’ S

genutzt werden.
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Pavillon MUhlematten ¥.u¥ VILLMERGEN

A Der als Provisorium eingerichtete
Pavillon Muhlematten-hat seine = - ”l
_ebenszeit bald erreicht %m 1.acht# ,’
Jahren abgeschrieben. .

A Die im Pavillon zur Verfug
Fachunterrichtsraume mus
Neubau des Mlttelstufe 1SC
kompensiert werden.

A Ein Riickbau des Pavill n:
erfolgen, wenn alle Ro
Kindergarten, Unterstufe b
vollzogen sind. i




Die Strategie: :0: GEMEINDE
Schulhaus Hof V4a¥ VILLMERGEN

A Das Schulhaus Hof hat
grundsatzlich gentigend
Kapazitaten, um 12 Reaind
Sekundarabteilungen
aufzunehmen. e

A Es bestehen ausserdem Kapazité
far zentrale Schulnutzungen =2
(Schulverwaltung, Schulinsel,
Bibliothek, Musikschule).

A Durch bauliche Anpassungen im. rm_ iz
Innern kdnnen die verschiedenen
Nutzungen zusammengefihrt:
der Betrieb optimiert werden.




Die Strategie: <M cenvEnDE
Turnhallen %9 VILLMERGEN

-

Schulbetrieb Iosgelost =

A Die Kapazitaten der—tﬁch T m
Hof und 2fach Turnhalle Muhlematte
reichen fur samtliche Schulstufen aus. -

A Am Standort Hof muss eine
zusatzliche Garderobe erstellt
werden, da fur drei Hallen aktuell
nur zwei Garderoben zgf"Verngung | H
/

stehen. ~——aaaa
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Machbarkeitsstudie Muhlematten:
Raumbedarf Unterstufe und Mittelstufe

4D
; : GEMEINDE
%7 VILLMERGEN

Raumbedarf
Ca. 2800m2



